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1 Identificazione Piano

Il Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari è stato approvato, in prima istanza, con la
Delibera CIPESS n. 65 del 3 novembre 2021 di “Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Città
Metropolitana di Cagliari”, avente un valore complessivo di 171 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e
coesione, di provenienza contabile 2014-2020. 

Si articola in un'unica sezione “Ordinaria” del valore complessivo di 171,00 milioni di euro, nella
quale sono confluite le risorse di cui al decreto-legge n. 34 del 2019, ex art. 44, comma 7, lettera a)
per 67,40 milioni  di  euro e lettera b) per 103,60 milioni  di  euro.  Non è presente una sezione
“Speciale”.

2 Autorità Responsabile

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 18 del 23.02.2022 il dott. Stefano Mameli è stato individuato
come “Autorità Responsabile” per l’attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di
Cagliari  con il  compito di  coordinare la  gestione e l’attuazione degli  interventi in qualità  di  Autorità di
Gestione. 

Autorità Responsabile per l’attuazione del Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari

Struttura competente Città Metropolitana di Cagliari

Referente Dott. Stefano Mameli

Indirizzo Viale Francesco Ciusa, 21 – 09131 Cagliari

Telefono 070/40921

PEC protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

Email stefano.mameli@cittametropolitanacagliari.it

3 Organismo di Certificazione

L’Organismo  di  Certificazione  del  Piano  Sviluppo  e  Coesione  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari  è
individuato nel Dirigente del Settore Finanze e Tributi, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana 28
del  01/03/2018,  che  gli  ha  attribuito  le  funzioni  di  certificazione  della  spesa  e  di  trasmissione
all’Amministrazione Centrale delle richieste di pagamento.
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Organismo di Certificazione del Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari

Struttura competente Città Metropolitana di Cagliari

Referente Giampiero Soru

Indirizzo Viale Francesco Ciusa, 21 – 09131 Cagliari

Telefono 070 4092384

PEC protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it

Email giampiero.soru@cittametropolitanacagliari.it

4 Genesi del Piano

Il Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari nasce a seguito dell’entrata in vigore
della legge di conversione del Decreto Crescita (Legge 28 giugno 2019 n. 58, di conversione del DL 30 aprile
2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") con
cui,  al  fine  di  dare  unitarietà  alla  programmazione  delle  risorse  nazionali,  viene  sostituita  l’attuale
molteplicità di Programmi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) dei cicli programmazione 2000-
2006, 2007-2013 e 2014-2020, con un unico Piano Sviluppo e Coesione (PSC) per ciascuna Amministrazione.

La Città Metropolitana di  Cagliari  vede quindi  confluire  il  proprio  Patto per lo  Sviluppo nel  nuovo PSC,
approvato con Delibera CIPESS n. 65 del 3 novembre 2021.

I  Patti  per  lo  Sviluppo,  in  precedenza  denominati  Patti  per  il  Sud,  nascevano  come  strumento  di
cooperazione  territoriale  interistituzionale  per  l’attuazione  degli  interventi  nelle  regioni  e  nelle  città
metropolitane del Mezzogiorno. Con i Patti per lo sviluppo, il Governo, le Regioni e le Città metropolitane
individuavano gli obiettivi prioritari, fissando tempi certi di realizzazione degli interventi in essi previsti.

Il Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari è stato sottoscritto nel mese di Novembre 2016
da Massimo Zedda, Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari e da Matteo Renzi, Presidente del Consiglio
dei Ministri.

Venivano in esso accorpati interventi finanziati per un importo totale di 313 milioni di euro, su cui il Patto
sostanzialmente prevedeva un investimento diretto di 168 milioni di euro tramite risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC), periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad ulteriori risorse pubbliche
(PON METRO 2014-2020, POR FESR, Mutuo infrastrutture regionale e bilanci comunali).

Nel corso del 2020 e primi mesi del 2021, come tutti gli enti territoriali coinvolti nella riprogrammazione
delle risorse FSC, la Città Metropolitana è stata impegnata in un intenso lavoro di confronto con le autorità
centrali per le verifiche necessarie a dare piena operatività alle disposizioni normative che consentivano
l’utilizzo delle risorse anche in risposta alla crisi pandemica in corso e fermo restando rispetto dell'obbligo di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 successivamente esteso dal DL n.
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52/2021 al 31 dicembre 2022.

A seguito di  quanto disposto dalla  delibera  CIPESS  n.  2/2021 “Fondo sviluppo e  coesione.  Disposizioni
quadro  per  il  Piano  sviluppo  e  coesione”  e  di  quanto  disposto  dalla  delibera  CIPESS  n.65/2021  di
“Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari”, il Piano sviluppo e
coesione della Città metropolitana di Cagliari è stato, quindi, riformulato per un valore complessivo di 171
milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020.

Il nascente Piano di Sviluppo e Coesione si pone, di fatto, quale strumento diretto allo sviluppo delle aree
tematiche  individuate  e  alla  realizzazione  degli  interventi  selezionati,  in  continuità  finanziaria  e  di
governance con il precedente Patto per lo sviluppo.

Il  PSC della  Città Metropolitana di  Cagliari,  come anticipato in introduzione, consta di  un'unica sezione
“Ordinaria” del valore complessivo di 171 milioni di euro, nella quale sono confluite le risorse di cui al
decreto-legge n. 34 del 2019, ex art. 44, comma 7, lettera a) per 67,40 milioni di euro e lettera b) per 103,60
milioni di euro. Non è presente una sezione “Speciale”.

Si riporta di seguito la tavola con la descrizione delle Aree tematiche e Settori nei quali si articola il Piano
Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari, base per le successive elaborazioni presentate nel
capitolo 5 della presente relazione:

TABELLA 1 – Area Tematica e Settori d’intervento

Area tematica Importo
(euro) % Settore d'intervento

02- Digitalizzazione 9.011.730,00 5,3 02.01 - Tecnologie e servizi digitali 

03 - Competitività imprese 5.250.000,00 3,1
03.01 - Industria e servizi 

03.02 - Turismo e ospitalità 

04 - Energia 8.857.707,00 5,2 04.01 - Efficienza energetica 

05 - Ambiente e risorse naturali 23.860.000,00 14,0

05.01 - Rischi e adattamento climatico 

05.04 - Bonifiche 

05.05 - Natura e biodiversità 

06 - Cultura 10.522.000,00 6,2 06.01 - Patrimonio e paesaggio 

07 - Trasporti e mobilità 67.906.803,00 39,7
07.01 - Trasporto stradale 

07.05 - Mobilità urbana 

08 - Riqualificazione urbana 23.618.000,00 13,8 08.01 - Edilizia e spazi pubblici 

09 - Lavoro e occupabilità 3.000.000,00 1,8 09.01 - Sviluppo dell’occupazione 

10 - Sociale e salute 900.000,00 0,5 10.01 - Strutture sociali 
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Area tematica
Importo
(euro) % Settore d'intervento

11 - Istruzione e formazione 14.423.760,00 8,4 11.01 - Strutture educative e formative 

12 - Capacità amministrativa 3.650.000,00 2,1
12.01 - Rafforzamento PA 

12.02 - Assistenza tecnica 

Totale Area Tematica 171.000.000,00 100 Totale Settori d'intervento

I dati riportati fanno riferimento ai dati validati sul Sistema Informativo del Patto, SMEC, inviati alla Banca
Dati Unitaria (BDU) presente presso l’IGRUE a valere sul Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana alla
data del 31.12.2021. Tale specificazione si rende necessaria in quanto, alla data del presente documento, il
Sistema di  monitoraggio SMEC è  soggetto ad un riallineamento  dei  dati,  coerentemente  con la  nuova
struttura  programmatica  di  cui  alla  delibera  CIPESS  n.  65/2021  di  approvazione  del  PSC  della  Città
Metropolitana di Cagliari.

Alla data del 31/12/2021 i trasferimenti per anticipazioni e rimborsi ricevuti dalla Città Metropolitana di
Cagliari ammontano a € 29.168.990,63.

5 PSC - Quadro d'insieme – Sezione Ordinaria

Di seguito si presentano i dati relativi alla composizione e allo stato di avanzamento degli impegni e della
spesa sull’attuale PSC della Città Metropolitana di Cagliari. 

Come si evince, l’area tematica di maggiore investimento del PSC attiene la mobilità urbana sostenibile, al
cui interno si colloca il progetto di potenziamento del sistema di metropolitana leggera e la riqualificazione
e messa in sicurezza di alcuni assi viari di valenza sovracomunale e/o turistica

La individuazione degli interventi c.d. “strategici”, è avvenuta a seguito di un processo partecipato che ha
coinvolto tutti i  Comuni della  Città Metropolitana portando alla  definizione di  oltre 100 singoli  progetti
(aumentati a 162 dopo l’introduzione del bando aiuti convid-19), suddivisi per aree tematiche, di cui 27
gestiti direttamente dalla Città metropolitana (progetti a titolarità), il resto dai 17 comuni (progetti a regia).

Si tratta di interventi:

 che perseguono l’obiettivo di migliorare la mobilità pubblica urbana ed extraurbana, attraverso il
potenziamento del sistema di metropolitana leggera e la riqualificazione e messa in sicurezza di
alcuni assi viari di valenza sovracomunale e/o turistica (07 – Trasporti e Mobilità - 39,7%).

 per il  miglioramento della  sicurezza del  territorio,  la  prevenzione e la  mitigazione del  rischio
idrogeologico e la salvaguardia della biodiversità, oltre ad azioni orientate alla valorizzazione del
paesaggio e lo sviluppo di un turismo integrato e sostenibile (05 – Ambiente e risorse naturali – 14%
a cui si aggiungono 6,2% di 06 - Cultura).

 per  la  promozione  dello  sviluppo  sociale,  economico  e  produttivo e  creare  le  condizioni  per
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l'insediamento  di  imprese  e  per  stimolare  l’occupazione,  dotando  tutti  i  comuni  dell’area
metropolitana di  infrastrutture di  rete innovative e accessibili,  capaci  di  garantire servizi  digitali
pienamente interoperabili e forme efficaci di governo e controllo digitale (02- Digitalizzazione – 03
Competitività e 09 Lavoro e Occupabilità per un complessivo 10,4%).

 identificati sulla base di un approccio fondato sul  riutilizzo e la valorizzazione di spazi e luoghi
dedicati  alla  cura  della  mente  e  del  corpo:  gli  edifici  scolastici,  presidi  fondamentali  per  le
comunità, gli spazi per le discipline sportive e quelli dedicati alle arti. Non manca la previsione di
interventi a sostegno dell’abitare e dell’inclusione attiva degli individui in condizione di particolare
fragilità economica e/o sociale (08 – Riqualificazione urbana 13,8%).

Di seguito l’analisi in forma tabellare, suddivisa nelle pertinenti sezioni.

PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO

TABELLA 2 – Importi e percentuale di ripartizione delle risorse per Area Tematica e Settori d’intervento

Area tematica
Importo
(euro)

% Settore d'intervento
Importo
(euro)

%

02- Digitalizzazione 9.011.730,00 5,3 02.01 - Tecnologie e servizi digitali 9.011.730,00 5,3

03 - Competitività imprese 5.250.000,00 3,1
03.01 - Industria e servizi 3.250.000,00 1,9

03.02 - Turismo e ospitalità 2.000.000,00 1,2

04 - Energia 8.857.707,00 5,2 04.01 - Efficienza energetica 8.857.707,00 5,2

05  -  Ambiente  e  risorse
naturali

23.860.000,00 14,0

05.01 - Rischi e adattamento climatico 20.000.000,00 11,7

05.04 - Bonifiche 310.000,00 0,2

05.05 - Natura e biodiversità 3.550.000,00 2,1

06 - Cultura 10.522.000,00 6,2 06.01 - Patrimonio e paesaggio 10.522.000,00 6,2

07 - Trasporti e mobilità 67.906.803,00 39,7
07.01 - Trasporto stradale 9.622.735,00 5,6

07.05 - Mobilità urbana 58.284.068,00 34,1

08 - Riqualificazione urbana 23.618.000,00 13,8 08.01 - Edilizia e spazi pubblici 23.618.000,00 13,8

09 - Lavoro e occupabilità 3.000.000,00 1,8 09.01 - Sviluppo dell’occupazione 3.000.000,00 1,8

10 - Sociale e salute 900.000,00 0,5 10.01 - Strutture sociali 900.000,00 0,5

11 - Istruzione e formazione 14.423.760,00 8,4 11.01 - Strutture educative e formative 14.423.760,00 8,4

12 - Capacità amministrativa 3.650.000,00 2,1
12.01 - Rafforzamento PA 1.400.000,00 0,8

12.02 - Assistenza tecnica 2.250.000,00 1,3

Totale Area Tematica 171.000.000,00 100 Totale Settori d'intervento 171.000.000,00 100
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OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

TABELLA  3 – Indicatori di risultato

Descrizione indicatore di risultato N. di
progetti

% Quota superficie interessata da regimi di protezione ambientale 6

Aree bonificate su totale aree 1

Aumento della propensione dei giovani a rimanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza
e della fruibilità degli ambienti scolastici 16

Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia 2

Diffusione dei servizi per l'infanzia 2

Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali (Teq. CO2) 4

Grado di promozione dell'offerta culturale 27

Indice di accessibilità ciclabile 7

Indice di diffusione dell'informatizzazione nei comuni 2

Innovazione nelle imprese 61

Intensità del consumo energetico 15

Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della
loro partecipazione all'intervento 12

Popolazione esposta a rischio idrogeologico 4

Produttività del lavoro nel settore del turismo 1

Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilità sostenibile 6

Nessun indicatore (Assistenza Tecnica) 3

TABELLA 4 – Indicatori di output (realizzazione fisica) alla data di monitoraggio del 31.12.2021

Descrizione indicatore di realizzazione
Unità di
misura

N. di progetti
Valore

Programmato
Valore

realizzato

Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione
sostenuta

Numero 8 21.052 851

Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e
naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno

Visite/anno 2 7.409 0

Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici
pubblici

kWh/anno 3 20.098 0

Estensione della rete Chilometri 8 3.949 0

Investimenti totali Euro 36 146.857.383 418.629
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Descrizione indicatore di realizzazione
Unità di
misura

N. di progetti
Valore

Programmato
Valore

realizzato

Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione Chilometri 1 5 0

Numero di azioni/progetti finanziati Numero 4 4 3

Numero di imprese che ricevono un sostegno Numero 73 372 60

Numero di  progetti destinati  alle  pubbliche  amministrazioni  o  ai
servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale

Numero 1 1 1

Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni Numero 4 1.718 0

Popolazione  che  vive  in  aree  con  strategie  di  sviluppo  urbano
integrato

Numero 5 642.477 0

Progettazione e realizzazione di servizi Numero 3 5 0

Progetti per la fruizione integrata e la promozione Numero 10 10 0

Protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni Numero 1 20 0

Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane
Metri
quadrati

9 223.021 0

Superficie  degli  habitat  beneficiari  di  un  intervento  volto  a
raggiungere un migliore stato di conservazione

Ettari 1 5.983 0

PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO

TABELLA 5 – PREVISIONI DI SPESA

Spesa complessiva
cumulata realizzata

alla fine del 2021

Spesa complessiva
ulteriore prevista per

l’anno t+1 (2022)

Spesa complessiva
ulteriore prevista per

l’anno t+2 (2023)

Spesa complessiva
ulteriore prevista per

l’anno t+3 -2024

Spesa complessiva
ulteriore prevista

negli anni successivi
Dotazione del PSC

12.005.612,00 27.783.122,00 52.855.420,00 51.131.733,00 27.224.113,00 171.000.000,00

(VALORI IN EURO)

6 Stato di Attuazione del PSC

6.1 Procedure di Attivazione
Come  previsto  dalla  delibera  CIPE  n.  25/2016,  punto  2  lett.  A  “Le  linee  di  intervento  previste  nella
programmazione  FSC  sono  attuate  direttamente  dall’amministrazione  di  riferimento  destinataria  delle
risorse o, in alternativa, mediante Accordi di Programma Quadro Rafforzati… ovvero tramite convenzioni e/o
contratti con i soggetti attuatori, solo nel caso in cui le Amministrazioni coinvolte, concordemente, valutino
necessaria  o opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità  attuativa basata  su un forte
coordinamento multilivello…”. 
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Nell’attuazione  del  Piano  per  lo  sviluppo  della  Città  Metropolitana  di  Cagliari,  la  modalità  attuativa
prevalente è quella dell’attuazione diretta da parte delle strutture della stessa Città Metropolitana o dei
Comuni  che  ne  fanno  parte.  Pertanto,  si  è  proceduto  ad  una  identificazione  degli  interventi  tramite
un’attività  di  concertazione  svolta  prima  a  livello  locale  e  con  successive  interlocuzioni  con  il  livello
ministeriale che ha portato a tradurre in singoli interventi le aree tematiche presenti nel Piano sottoscritto.

Come disciplinato dal punto 2 lett. Della delibera CIPESS n. 25/2016, oltre alla modalità di attuazione diretta
prescelta  nella  prima fase  di  creazione  del  Piano  (ex  Patto per  lo  sviluppo della  Città  Metropolitana),
possono essere individuati ulteriori interventi anche mediante atti di programmazione (procedure negoziate
tra  cui  protocolli  di  intesa  o  accordi  programma;  bandi  e  avvisi  pubblici)  che  stabiliscano le  correlate
condizioni  per  il  sostegno.  Tali  atti  di  programmazione  devono  adottati  con  Decreto  del  Sindaco
Metropolitano, previo parere di coerenza dell’Autorità Responsabile Unico.

Gli  interventi attualmente selezionati nell’ambito del  Piano per  lo  sviluppo della  Città Metropolitana di
Cagliari sono attuati secondo due modalità: 

- a regia: sono operazioni in cui la Città Metropolitana individua i Beneficiari, i quali a loro volta provvedono
alla realizzazione degli interventi. Ricadono in questa prima tipologia tutti gli interventi attuati dai comuni
costituenti la Città Metropolitana; 

-  a titolarità: sono operazioni in cui la Città Metropolitana è anche il soggetto beneficiario che sostiene le
spese. Le operazioni a titolarità possono essere attuate attraverso affidamento con procedure ad evidenza
pubblica o in house.

Ad oggi l’attivazione di nuove procedure mediante atto di programmazione è stata utilizzata nell’ambito
delle  risorse  dedicate  all’innovazione sociale  e  l’inclusione attiva (Avviso Pubblico “I.So.La -  Inclusione
Sociale Lavoro” per la selezione di progetti in materia di inclusione sociale di persone svantaggiate -
attuazione di interventi per la lotta a tutte le forme di discriminazione, in particolare per l’accesso e per la
permanenza nel mercato del lavoro e per la vita sociale) e alla digitalizzazione in risposta all’emergenza
Covid-19  (AVVISO  pubblico  EMERGENZA  COVID  19  Sostegno  allo  Sviluppo  produttivo  nella  Città
Metropolitana di Cagliari  - Intervento "Misure eccezionali  di supporto alle piccole e micro imprese in
seguito alla situazione di crisi derivante dall’emergenza Covid 19").

Nel merito delle procedure dedicate all’innovazione sociale e all’inclusione attiva, con Determinazione n. 26
del 26/09/2019 è stato autorizzato il Bando I.So.La. “Progetti in materia di inclusione sociale di persone
svantaggiate - attuazione di interventi per la lotta a tutte le forme di discriminazione, in particolare per
l’accesso e per la permanenza nel mercato del lavoro e per la vita sociale” a valere sulla linea di attività
inerente le politiche sociali e l’innovazione sociale. 

I destinatari dell’intervento sono stati così individuati:

 detenuti, ex detenuti o soggetti a misure alternative al carcere;
 persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; 
 persone affette,  al  momento o in passato,  da una dipendenza, anche se ancora in trattamento

riabilitativo presso strutture pubbliche o private.
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Il bando ha previsto due tipologie di interventi:

 inserimenti socio lavorativi;
 percorsi di creazione d’impresa e auto imprenditorialità.

Sono stati ammessi a finanziamento n. 12 progetti per un importo totale pari a € 3.000.000,00. I progetti si
concluderanno a 12 mesi dalla stipula del contratto.

La Determinazione n. 30 del 29 luglio 2020 di approvazione dell’Avviso pubblico ha dato avvio al processo di
selezione degli interventi finalizzati a sostenere le imprese aventi sede operativa nel territorio nel territorio
della Città Metropolitana di Cagliari per l’adozione di soluzioni ICT (commercio elettronico, cloud computing,
manifattura digitale, sicurezza informatica, ecc.) nei processi produttivi. Scopo dell’intervento è il sostegno
alle attività produttive al fine di mettere le imprese operanti sul territorio nella condizione di fronteggiare al
meglio l’emergenza COVID19 mediante l’introduzione e l’uso efficace nelle imprese di strumenti e soluzioni
ICT che impattino anche sulla componente organizzativa promuovendo in modo diffuso l’innovazione nei
processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese e delle loro reti. Le finalità sopra sinteticamente esposte
sono perseguite mediante il  sostegno a investimenti relativi  anche alla  adozione ed attuazione di  piani
aziendali di smart working per i propri dipendenti, anche alla luce di quanto previsto dalla legge n. 81 del 22
maggio 2017.

L’Avviso prevedeva la concessione di  aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una
procedura valutativa a sportello ex Art. 5 comma 3 del D. Lgs. 123/1998. Gli aiuti sono stati concessi in
conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n. C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i.,
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”. Con Determinazione n. 44 del 23 novembre 2020 è stato pubblicato l’esito delle valutazioni nel
merito  dell’ammissibilità  e  concessione  provvisoria  degli  aiuti  alle  imprese  del  territorio  della  Città
Metropolitana. A seguito della stessa vi sono stati scorrimenti ed attualmente tutti gli interventi sono in fase
di conclusione e di rendicontazione al termine della quale potranno essere stabiliti univocamente gli importi
concessi.

6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento
Il tema degli affidamenti correlato al raggiungimento delle OGV è trattato al capitolo 12.

6.3 Sezione Ordinaria
Si riporta in sintesi l'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nel corso del 2021 suddiviso
per area tematica e per settore d’intervento e lo stato di attuazione analitico delle aree tematiche.
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AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D’INTERVENTO 

TABELLA 6 – ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA 

Area tematica
Costo ammesso Impegni % Pagamenti %

Settore d'intervento
Costo ammesso Impegni % Pagamenti %

a b b/a c c/a d e e/d f f/d

02- Digitalizzazione 9.011.730,00 137.755,89 0,1 2.466,75 0,0
02.01  -  Tecnologie  e  servizi
digitali 

9.011.730,00 137.755,89 0,1 2.466,75 0,0

03  -  Competitività
imprese

5.250.000,00 936.055,21 0,5 830.901,95 0,5

03.01 - Industria e servizi 3.250.000,00 825.018,13 0,5 825.018,13 0,5

03.02 - Turismo e ospitalità 2.000.000,00 111.037,08 0,1 5.883,82 0,0

04 - Energia 8.857.707,00 4.134.563,22 2,4 3.466.333,50 2,0 04.01 - Efficienza energetica 8.857.707,00 4.134.563,22 2,4 3.466.333,50 2,0

05 - Ambiente e risorse
naturali

23.860.000,00 2.964.928,95 1,7 681.025,12 0,4

05.01  -  Rischi  e  adattamento
climatico 

20.000.000,00 953.106,41 0,6 22.952,22 0,0

05.04 - Bonifiche 310.000,00 181.423,52 0,1 168.480,49 0,1

05.05 - Natura e biodiversità 3.550.000,00 1.830.399,02 1,1 489.592,41 0,3

06 - Cultura 10.522.000,00 3.042.748,45 1,8 745.273,29 0,4 06.01 - Patrimonio e paesaggio 10.522.000,00 3.042.748,45 1,8 745.273,29 0,4

07  -  Trasporti  e
mobilità

67.906.803,00 4.097.187,27 2,4 1.889.541,09 1,1

07.01 - Trasporto stradale 9.622.735,00 938.394,31 0,5 867.879,71 0,5

07.05 - Mobilità urbana 58.284.068,00 3.158.792,96 1,8 1.021.661,38 0,6
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Area tematica
Costo ammesso Impegni % Pagamenti %

Settore d'intervento
Costo ammesso Impegni % Pagamenti %

a b b/a c c/a d e e/d f f/d

08  -  Riqualificazione
urbana

23.618.000,00 5.128.039,05 3,0 3.027.693,98 1,8 08.01 - Edilizia e spazi pubblici 23.618.000,00 5.128.039,05 3,0 3.027.693,98 1,8

09  -  Lavoro  e
occupabilità

3.000.000,00 2.997.673,69 1,8 950.984,72 0,6
09.01  -  Sviluppo
dell’occupazione 

3.000.000,00 2.997.673,69 1,8 950.984,72 0,6

10 - Sociale e salute 900.000,00 174.633,64 0,1 0,00 0,0 10.01 - Strutture sociali 900.000,00 174.633,64 0,1 0,00 0,0

11  -  Istruzione  e
formazione

14.423.760,00 4.335.786,04 2,5 2.741.565,67 1,6
11.01  -  Strutture  educative  e
formative 

14.423.760,00 4.335.786,04 2,5 2.741.565,67 1,6

12  -  Capacità
amministrativa

3.650.000,00 2.142.765,86 1,3 1.151.171,90 0,7

12.01 - Rafforzamento PA 1.400.000,00 976.629,00 0,6 452.559,89 0,3

12.02 - Assistenza tecnica 2.250.000,00 1.166.136,86 0,7 698.612,01 0,4

Totale Area Tematica 171.000.000,00 30.092.137,27 17,6 15.486.957,97 9,1 Totale Settori d'intervento 171.000.000,00 30.092.137,27 17,6 15.486.957,97 9,1

(VALORI IN EURO)
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STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

La  tabella  che  segue  mostra  la  numerosità  degli  interventi  e  le  risorse  attribuite  per  le  singole  Aree
Tematiche alla data della presente relazione (31.12.2021).

TABELLA 7 – NUMEROSITÀ INTERVENTI PER AREA TEMATICA 

Area tematica N. operazioni Risorse allocate

02- DIGITALIZZAZIONE 1 9.011.730,00 €

03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 62 5.250.000,00 €

04 - ENERGIA 15 8.857.707,00 €

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 11 23.860.000,00 €

06 - CULTURA 11 10.522.000,00 €

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 15 67.906.803,00 €

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 11 23.618.000,00 €

09 -LAVORO E OCCUPABILITA' 12 3.000.000,00 €

10 - SOCIALE E SALUTE 1 900.000,00 €

11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 19 14.423.760,00 €

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 4 3.650.000,00 €

Tot. Area Tematica 162 171.000.000,00 €

Sono stati portati avanti una serie  di  incontri  con i  responsabili  del  piano e i  beneficiari  per  delineare
insieme le migliori strategie di accelerazione delle procedure di aggiudicazione e di spesa e un monitoraggio
rafforzato degli interventi.

A seguito di tali incontri sono state rilevate delle criticità su specifiche operazioni, che potrebbero ritardarne
l’attuazione.  Per  tale  ragione,  è  presumibile  che  nel  corso  del  2022  si  procederà  ad  una  analisi  più
approfondita  di  tali  casistiche  finalizzata  a  valutare  l’opportunità  di  strutturare  un’operazione  di
riprogrammazione del piano con l’obiettivo di rafforzarne il grado di attuazione e garantire il raggiungimento
degli obiettivi.

7 Motivazioni  in  merito  all'eventuale  scostamento  della  spesa
realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario

La presente è la prima relazione annuale del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di
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Cagliari che descrive lo stato di attuazione al 31.12.2021.

Essendo il PSC nella sua fase di avvio,  non risulta possibile valutare variazioni e scostamenti rispetto alle
previsioni contenute nel Piano finanziario complessivo del PSC con il piano triennale di spesa approvato dal
Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 16 maggio 2022.

Le prime analisi parziali, gli eventuali scostamenti e le relative motivazioni potranno essere effettuate nella
successiva Relazione al 31.12.2022.

8 Quadro delle economie

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di “risparmio” verificatesi nelle previsioni di costo
effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

 risorse  eccedenti  il  fabbisogno  finanziario  desunto  dal  quadro  economico  del  progetto
esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione;

 economie  insorgenti  dall’espletamento  delle  procedure  di  gara  per  l’affidamento  lavori  e
derivanti da ribasso di gara;

 economie  desunte  dalla  contabilità  finale  delle  opere eseguite,  certificate  dal  Direttore dei
lavori.

L’uso delle economie, nei casi e secondo la normativa del codice dei contratti, è sempre ammessa all’interno
della medesima operazione nell’ambito della responsabilità amministrativa connessa al procedimento. Le
economie eccedenti gli usi previsti saranno rese disponibili per una riassegnazione delle risorse, sono quelle
che il Responsabile di Intervento (RUP o assimilabile), al netto delle riserve di legge, dichiara tali e dovranno
essere censite all’interno del Sistema Informativo di riferimento.

La  delibera  CIPE  n.  26/2018,  al  punto  2  stabilisce  che  le  Amministrazioni  titolari,  nella  figura  del
Responsabile  del  PSC,  possono,  sotto  la  propria  responsabilità,  proporre  la  riprogrammazione  delle
economie  accertate  anche  anteriormente  all’ultimazione  dell’opera  di  riferimento,  a  condizione  che
quest’ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento. In tal caso, gli eventuali maggiori
oneri che si verifichino fino alla chiusura della contabilità dell’opera restano a carico dell’amministrazione
che ha proposto la riprogrammazione. 

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-
2020  e  desunte  dalla  contabilità  delle  opere  eseguite,  sono  opportunamente  accertate  dai  soggetti
responsabili dell’attuazione degli interventi in sede di monitoraggio.

Così come stabilito nel SiGeCo del PSC della Città Metropolitana, il Responsabile del PSC può riassegnare o
riprogrammare le risorse derivanti da economie o dall’annullamento di interventi non più realizzabili,  in
accordo con il referente politico della Città Metropolitana e nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera
CIPESS  n.2/2021  che  stabilisce  che  ogni  modifica  inerente  alla  sostituzione  di  interventi/progetti  già
compresi  e  finanziati nel  PSC e  delle  relative finalità,  nonché inerente  il  riparto finanziario  tra  le  aree
tematiche e per settori di intervento deve essere sottoposta al CdS, per esame e approvazione.

13



RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2021 - Piano Sviluppo Coesione Città Metropolitana di Cagliari 
_______________________________________________________________________

Le proposte di riassegnazione, all’interno della stessa Area tematica, o di riprogrammazione delle risorse,
all’interno di un’Area tematica differente, derivanti da economie seguono lo stesso iter descritto nel SiGeCo
nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal CdS.

Sempre in ottemperanza a quanto stabilità dalla Delibera CIPESS n.2/2021, per la sezione ordinaria del PSC,
è possibile rilevare due modalità di approvazione delle modifiche in base al valore finanziario delle stesse:

- modifiche inferiori al 5% dell’importo del Piano o al 10% per Area Tematica, vengono esaminate
ed approvate dal CdS, quindi trasmesse per informativa alla Cabina di Regia FSC;

- tutte le altre modifiche che non rientrano nel caso precedente sono inviate alla Cabina di regia FSC
per approvazione.

Per quanto riguarda il possibile utilizzo delle economie a disposizione esse potranno essere destinate a:

- completare con nuove operazioni gli interventi finanziati originariamente; 

- finanziare nuovi interventi all’interno dello stesso settore; 

- incrementare il finanziamento di nuovi interventi strategici anche in settori diversi dal settore di
provenienza;

- incrementare il valore degli stanziamenti per assistenza tecnica fino al limite del 4%.

In ogni caso, queste dovranno osservare il criterio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza
strategica per il territorio.

9 Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori

L’art. 11 novies della Legge 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto la proroga del termine per l’assunzione delle
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) al 31 dicembre 2022. La delibera CIPESS n. 2/2021 ha stabilito
che le OGV relative alle misure oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia Covid-19, attuative
degli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34/2020, dovranno essere assunte entro il 31.12.2025. 

La mancata assunzione di OGV entro i termini sopra citati, accertata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale
attraverso il  sistema di monitoraggio unitario istituito presso il  MEF-RGS-IGRUE, comporterà la sanzione
della revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai relativi interventi. Tali ritardi potranno essere rilevanti
anche ai fini della valutazione dei Dirigenti interessati in relazione agli obiettivi annuali assegnati.

Qualora,  all’esito  delle  verifiche disposte  annualmente dall’Agenzia  per  la  Coesione Territoriale,  venisse
accertato uno scostamento superiore al 25% degli obiettivi di spesa complessivi degli interventi inclusi nel
PSC  rispetto  alle  previsioni  annuali  dei  fabbisogni  finanziari  risultanti  dagli  aggiornamenti  dei
cronoprogrammi di spesa inseriti nella relazione di luglio dell’anno precedente, la sanzione prevista è la
revoca delle risorse FSC per un ammontare corrispondente alla parte di scostamento eccedente la predetta
soglia del 25%. 

L’imputazione del conseguente onere finanziario (su interventi o economie) è decisa dall’Amministrazione di
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riferimento e comunicata al DPCoe e all’ACT per quanto di rispettiva competenza.

Le  somme  complessivamente  recuperate  in  conseguenza  delle  revoche  saranno  annualmente
riprogrammate dalla  Cabina di  Regia nel rispetto delle  destinazioni  per Area Tematica e per macroarea
territoriale, su istruttoria del DPCoe, e sentita la Città Metropolitana titolare.

10 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

La presente relazione descrive lo stato di attuazione alla data del 31.12.2021 e, al momento, essendo il PSC
in  fase  di  avvio,  non vi  sono elementi che consentano di  poter  individuare criticità  e/o problematiche
significative.

11 Modifiche nell’ambito dell’attuazione

Nella seduta del 16 maggio 2022 il Comitato di Sorveglianza ha approvato la ripartizione del PSC della Città
Metropolitana di Cagliari in Aree Tematiche e Settori d’Intervento, insieme al nuovo riparto finanziario.

Essendo il PSC nella sua fase di avvio, non risulta possibile valutare modifiche nell’attuazione dello stesso.

Le prime eventuali modifiche potranno essere valutate ed effettuate al 31.12.2022.

12 Obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  (punto  4,  delibera  CIPESS
n.2/2021) - Focus

La maggior parte degli interventi confluiti nel Piani Sviluppo e Coesione si trovano nella fase conclusiva della
progettazione e si apprestano ad espletare le procedure di gara per il raggiungimento degli OGV entro la
fine del 2022.

La  situazione  è  costantemente  monitorata  e  sono  in  corso  tutti  gli  approfondimenti  necessari  alla
realizzazione di ulteriori misure di salvaguardia del Piano. In particolare, sono stati portati avanti una serie di
incontri  con  i  Responsabili  del  Piano  e  i  beneficiari  per  delineare  insieme  le  migliori  strategie  di
accelerazione delle procedure di aggiudicazione e di spesa e un monitoraggio rafforzato degli interventi,
nonché la definizione di interventi coerenti con il Piano e complementari agli interventi in corso che ne
rafforzerebbero il grado di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi. Con riferimento all’intervento più
importante del  Piano, la  metropolitana leggera,  con una dotazione di  44.604.702,00 euro, attraverso lo
strumento dell’appalto integrato si stima che l’OGV verrà comunque raggiunto entro dicembre 2022.

In  relazione  a  tale  progetto,  si  evidenzia  come,  l’art.  44  del  Decreto-legge  n.  34  del  2019,  per  come
modificato dall’art. 56 del Decreto-legge n. 50 del 2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) prevede al comma 7 bis una
proroga del termine al 30 giugno 2023 per gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo
superiore a 25 milioni di euro. Tali interventi dovranno tuttavia essere inclusi in delibera CIPESS da adottare
entro il  30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il  Sud e la coesione territoriale d'intesa con il
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Ministro per l'economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche
di  coesione  e  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,  anche  avvalendosi  dei  sistemi  informativi  della
Ragioneria generale dello Stato.

13 Interventi  oggetto  di  rendicontazione  in  itinere  o  conclusa  sui
programmi comunitari (punto 4, delibera CIPESS n.2/2021)

Non ci sono progetti rientranti in questa tipologia da segnalare sul programma.

14 Valutazione

La  Delibera  CIPESS  n.  2/2021  specifica  che  “L’Autorità  responsabile  del  PSC,  in  confronto  con  il  CdS,
provvede a organizzare valutazioni  (in itinere o ex post)  su aspetti rilevanti del  Piano, considerando gli
orientamenti forniti dal  Nucleo di  valutazione e analisi  per la  programmazione (NUVAP) nell’ambito del
Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione”. 

Con riferimento al 2021, nei primi mesi dell’anno, sono stati condotti degli incontri interni con i Responsabili
di Linea al fine di monitorare lo stato di attuazione dei singoli interventi a titolarità e regia. 

15 Sorveglianza

La  Sorveglianza  sull’attuazione  degli  interventi  del  PSC  Città  Metropolitana  di  Cagliari  è  garantita  dal
Comitato di Sorveglianza istituito con Decreto del sindaco n. 18 del 23 febbraio 2022.

Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Sindaco Metropolitano. In caso di impossibilità di quest’ultimo a
presiedere il Comitato, il Presidente è sostituito dal Direttore Generale in qualità di Autorità Responsabile
del Piano di Sviluppo e Coesione.

In data 16.05.2022 il Comitato di Sorveglianza si è insediato e ha provveduto a:

1. approvare il Regolamento di funzionamento del CdS;
2. illustrare il PSC della Città Metropolitana di Cagliari e approvare le tavole relative all’articolazione;
3. tematica con corrispondenti importi finanziari;
4. approvare il Piano Finanziario complessivo;
5. individuare la  metodologia  e i  criteri  di  riassegnazione e riprogrammazione delle  risorse  per le

nuove operazioni.

Il Verbale definitivo del Comitato di Sorveglianza è stato trasmesso il 01.07.2022 con nota prot. 20131.
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16 Attività di monitoraggio

L’Amministrazione rende disponibili, secondo quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021 - sezione A
punto 6. Monitoraggio e trasparenza – i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e
delle procedure di  attivazione,  presso la  Banca dati unitaria  (BDU) 2014-2020 del  Sistema Nazionale di
Monitoraggio (SNM) del  Ministero dell’economia e  delle  finanze (MEF)  -  Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato (RGS-IGRUE). Il MEF-IGRUE provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati
stessi,  secondo le  disposizioni  dell’art.  1,  comma 703,  lettera  1),  della  legge  n.  190 del  2014.  Tutti gli
interventi sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) e le procedure di aggiudicazione effettuate
durante l’attuazione degli stessi, sono identificate tramite il Codice Identificativo di Gara (CIG). I  progetti
monitorati bimestralmente sul SNM, sono pubblicati sul portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it).

Al 31.12.2021 gli interventi presenti nella BDU nazionale erano ancora associati al programma Patto Città
Metropolitana di Cagliari, in quanto la nuova articolazione programmatica e il relativo piano finanziario del
nuovo programma PSC Città Metropolitana di Cagliari non era stato approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Secondo le regole definite nell’Allegato 4 “Monitoraggio Piani di sviluppo e coesione Documento tecnico per
la migrazione dei progetti in BDU 2014-2020, nota MEF-IGRUE Prot. 302075 del 17/12/2021, il programma
Patto Città Metropolitana, gestito secondo le regole del PUC, ricade nel caso previsto al paragrafo 3.3 –
“Progetti afferenti alla programmazione 2014-2020”. I progetti sono già presenti nella BDU 2014-2020 e non
è prevista nessuna variazione del Sistema locale SMEC, pertanto le attività di passaggio degli interventi dal
Patto  città  Metropolitana  al  PSC  Città  Metropolitana  possono  essere  gestite  direttamente
dall’Amministrazione.  Nel  corso  del  2022,  si  procederà  alla  disattivazione  dei  progetti  dall’attuale
programma e alla contestuale associazione al nuovo “PSC Città Metropolitana di Cagliari”. Si evidenzia come
successivamente al 31.12.2021 è stato registrato sul Sistema Nazionale del MEF-IGRUE il programma con il
codice  identificativo  PSCCIMTCAGLIARI  strutturato  per  Macroaree,  Sezioni,  Aree  Tematiche  e  Settori
d’intervento (v. nota IGRUE prot. n. 30303 del 25/02/2022 – U).

17 Attività di controllo

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 01/03/2018 il  Segretario Generale,  con il  supporto di
apposito  gruppo di  lavoro  incardinato  nel  proprio  ufficio  nonché  di  una  assistenza  tecnica  dedicata,  è
incaricato della funzione di controllo e verifica in quanto garante della necessaria “terzietà” rispetto agli
uffici incaricati dell’attuazione e gestione degli interventi.

L’attività  di  controllo  comprende  le  verifiche  amministrativo-contabili  rispetto  a  ciascuna  domanda  di
pagamento presentata dai beneficiari (100% delle operazioni e 100% della spesa) e verifiche sul posto delle
operazioni (a campione sulle operazioni concluse).

Il Sistema dei Controlli di I livello previsto per il Piano per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari, è
quindi rivolto a garantire:

 la regolarità della spesa sostenuta;
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 assicurare  che le  relazioni  sullo  stato di  avanzamento,  i  documenti relativi  all'approvazione  dei
contributi, le procedure di gara e di appalto, ecc. siano disponibili ai vari livelli di gestione;

 assicurare  il  supporto  necessario  all’Organismo  di  Certificazione  nello  svolgimento  delle  sue
funzioni.

Complessivamente i controlli di I livello effettuati alla data del 31.12.2021 sono relativi a n. 13 verbali per un
totale di spesa ammessa a finanziamento pari a euro 3.100.311,28.

Per quanto riguarda i controlli in loco, alla data in esame, non sono stati campionati interventi.

18 Assistenza tecnica

La Società EY Advisory S.P.A., ad esito di una procedura ad evidenza pubblica si è aggiudicata, per la durata
di tre anni, il servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana
di Cagliari.

Tale servizio si sviluppa nelle seguenti attività:

1. Supporto specifico all’Autorità Responsabile e alla Segreteria Operativa:

- reporting periodico sull’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Piano;
- trasferimento attività e competenze agli Uffici della Città Metropolitana;
- attività di segreteria e Supporto on the job;
- assistenza nella tenuta e compilazione dei documenti contabili e del fascicolo di progetto.

2. Assistenza tecnica nell’Attività di Monitoraggio:

- supporto  all'attività  di  monitoraggio  e  rendicontazione  degli  interventi  tramite  il  Sistema
informatico SMEC;

- assistenza allo sviluppo delle funzionalità dello stesso;
- validazione bimestrale dei dati di monitoraggio.

3. Assistenza tecnica nell’Attività di Controllo di I livello:

- verifica della documentazione da trasmettere all’Ufficio Controlli;
- verifica della corretta tenuta del sistema gestionale e contabile riferito agli interventi;
- gestione dell'esito delle verifiche nel caso di conformità positiva, parziale o negativa.

4. Assistenza tecnica nell’Attività di Certificazione:

- predisposizione e invio della Domanda di pagamento all'Amministrazione centrale;
- gestione dei "recuperi" ovvero delle irregolarità riscontrate dagli uffici preposti rispettivamente ai

controlli  e  alla  certificazione  che  prevede  gli  adempimenti  necessari  all'avvio  di  verifiche
supplementari  da  notificare  ai  soggetti  interessati;  alla  gestione  delle  informazioni  relative  a
irregolarità e recuperi; all'iter da avviare a seconda delle situazioni specifiche.

- supporto alla revisione del Manuale di Certificazione.
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5. Supporto nelle procedure di gara:

- assistenza  tecnica  e  consulenza  giuridico  legale  ai  Comuni,  Città  Metropolitana  e  altri  soggetti
attuatori, nella predisposizione degli atti e nella gestione delle procedure degli appalti pubblici a
valere su finanziamenti di cui al PSC.

La Società IZI S.P.A., ad esito di una procedura ad evidenza pubblica si è aggiudicata, per la durata di tre
anni, il servizio di assistenza tecnica per l'effettuazione dei controlli di I livello del Patto per lo Sviluppo della
Città Metropolitana di Cagliari.

I controlli di I livello sono di tre tipologie:

1. controlli amministrativi: vengono svolti su base documentale ed effettuati sul 100% degli interventi
finanziati con risorse FSC 2014 – 2020 . Sono finalizzati alla verifica di conformità alle disposizioni
normative  e  amministrative  europee,  nazionali  e  regionali,  che  regolamentano  le  attività  di
programmazione  e  gestione  finanziate  attraverso  risorse  pubbliche,  nonché  ad  ogni  altro
documento  di  orientamento  e  a  quanto  stabilito  dal  Piano.  Tale  controllo  riguarda  la
documentazione amministrativa e contabile presentata dal Soggetto Attuatore del finanziamento
nelle  diverse  fasi  di  attuazione,  secondo  la  tempistica  prevista  dagli  atti  contrattuali  per  la
realizzazione dell’intervento;

2. controlli  finanziari:  consistono nella  verifica  dei  documenti giustificativi  della  spesa,  dei  quali  si
valuta la correttezza formale e sostanziale del contenuto e dell’ammissibilità del periodo temporale
(eleggibilità della spesa) attraverso la preliminare verifica di effettività, inerenza e legittimità delle
spese dichiarate. In particolare, tali controlli sono tesi a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate
dal Bando, dal Capitolato d’Oneri e dall’Offerta tecnica del Proponente, l’avanzamento delle attività
dichiarate dal soggetto aggiudicatario del servizio, il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti
e la regolarità della documentazione di spesa presentata. Anche tali verifiche sono svolte sul 100%
delle spese a valere sul FSC 2014 – 2020 oggetto di rendicontazione da parte del Beneficiario;

3. controlli  di tipo fisico- tecnico in loco: rappresentano il complemento delle procedure di verifica
avviate con il controllo amministrativo-documentale e vengono svolte di norma su un campione
rappresentativo dell’universo  delle  operazioni  finanziate  con il  FSC 2014-2020 e  monitorate  nel
sistema informativo locale di monitoraggio SMEC. La procedura di campionamento degli interventi
da sottoporre a verifica in loco viene definita dall’AdG ed applicata dalla Struttura di Controllo. Le
verifiche in loco consistono in controlli svolti sia in itinere sia a conclusione degli interventi, ex post,
e riguardano gli aspetti fisico-tecnici e finanziari dell’intervento.

19 Informazione e pubblicità

L’informazione  e  la  pubblicità  saranno  garantite  mediante  l’utilizzo  dei  loghi  e  della  cartellonistica,
conformemente a quanto disciplinato dall’Allegato 9 al Si.Ge.Co.  
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In linea con quanto previsto dalla Delibera CIPESS 2/2021, nel sito internet della Città Metropolitana sarà
creata una apposita sezione dedicata al PSC, in cui saranno rese disponibili le versioni aggiornate del Piano,
le relazioni di attuazione e finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione e
tutta la documentazione che possa risultare rilevante a fini informativi e conoscitivi.

Per il 2022 è previsto l’adeguamento del sito internet della Città Metropolitana rispetto alle Linee Guida
dell’AgID e conseguente integrazione di contenuti e funzionalità.

20 Progetti esemplari

Non ci sono progetti esemplari da segnalare sul programma.

21 Informativa sui contratti istituzionali di sviluppo

La  Città  Metropolitana  di  Cagliari  non  utilizza  lo  strumento  del  Contratto Istituzionale  di  Sviluppo  per
l’attuazione degli interventi del programma.
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