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RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2021 - Piano Sviluppo Coesione Citta Metropolitana di Cagliari

1 Identificazione Piano

Il Piano Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di Cagliari & stato approvato, in prima istanza, con la
Delibera CIPESS n. 65 del 3 novembre 2021 di “Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Citta
Metropolitana di Cagliari”, avente un valore complessivo di 171 milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e
coesione, di provenienza contabile 2014-2020.

Si articola in un'unica sezione “Ordinaria” del valore complessivo di 171,00 milioni di euro, nella
quale sono confluite le risorse di cui al decreto-legge n. 34 del 2019, ex art. 44, comma 7, lettera a)
per 67,40 milioni di euro e lettera b) per 103,60 milioni di euro. Non & presente una sezione
“Speciale”.

2 Autorita Responsabile

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 18 del 23.02.2022 il dott. Stefano Mameli € stato individuato
come “Autorita Responsabile” per l'attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di
Cagliari con il compito di coordinare la gestione e l'attuazione degli interventi in qualita di Autorita di

Gestione.
Autorita Responsabile per I'attuazione del Piano per lo Sviluppo della Citta Metropolitana di Cagliari
Struttura competente Citta Metropolitana di Cagliari
Referente Dott. Stefano Mameli
Indirizzo Viale Francesco Ciusa, 21 — 09131 Cagliari
Telefono 070/40921
PEC protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
Email stefano.mameli@cittametropolitanacagliari.it

3 Organismo di Certificazione

L'Organismo di Certificazione del Piano Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di Cagliari &
individuato nel Dirigente del Settore Finanze e Tributi, con Decreto del Sindaco della Citta Metropolitana 28
del 01/03/2018, che gli ha attribuito le funzioni di certificazione della spesa e di trasmissione
allAmministrazione Centrale delle richieste di pagamento.
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Organismo di Certificazione del Piano per lo Sviluppo della Citta Metropolitana di Cagliari
Struttura competente Citta Metropolitana di Cagliari

Referente Giampiero Soru

Indirizzo Viale Francesco Ciusa, 21 — 09131 Cagliari
Telefono 070 4092384

PEC protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it
Email giampiero.soru@cittametropolitanacagliari.it

4 Genesi del Piano

Il Piano di Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di Cagliari nasce a seguito dell’entrata in vigore
della legge di conversione del Decreto Crescita (Legge 28 giugno 2019 n. 58, di conversione del DL 30 aprile
2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") con
cui, al fine di dare unitarieta alla programmazione delle risorse nazionali, viene sostituita I'attuale
molteplicita di Programmi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) dei cicli programmazione 2000-
2006, 2007-2013 e 2014-2020, con un unico Piano Sviluppo e Coesione (PSC) per ciascuna Amministrazione.

La Citta Metropolitana di Cagliari vede quindi confluire il proprio Patto per lo Sviluppo nel nuovo PSC,
approvato con Delibera CIPESS n. 65 del 3 novembre 2021.

| Patti per lo Sviluppo, in precedenza denominati Patti per il Sud, nascevano come strumento di
cooperazione territoriale interistituzionale per l'attuazione degli interventi nelle regioni e nelle citta
metropolitane del Mezzogiorno. Con i Patti per lo sviluppo, il Governo, le Regioni e le Citta metropolitane
individuavano gli obiettivi prioritari, fissando tempi certi di realizzazione degli interventi in essi previsti.

Il Patto per lo Sviluppo della Citta Metropolitana di Cagliari & stato sottoscritto nel mese di Novembre 2016
da Massimo Zedda, Sindaco della Citta Metropolitana di Cagliari e da Matteo Renzi, Presidente del Consiglio
dei Ministri.

Venivano in esso accorpati interventi finanziati per un importo totale di 313 milioni di euro, su cui il Patto
sostanzialmente prevedeva un investimento diretto di 168 milioni di euro tramite risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC), periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad ulteriori risorse pubbliche
(PON METRO 2014-2020, POR FESR, Mutuo infrastrutture regionale e bilanci comunali).

Nel corso del 2020 e primi mesi del 2021, come tutti gli enti territoriali coinvolti nella riprogrammazione
delle risorse FSC, la Citta Metropolitana e stata impegnata in un intenso lavoro di confronto con le autorita
centrali per le verifiche necessarie a dare piena operativita alle disposizioni normative che consentivano
I'utilizzo delle risorse anche in risposta alla crisi pandemica in corso e fermo restando rispetto dell'obbligo di
generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 successivamente esteso dal DL n.
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52/2021 al 31 dicembre 2022.

A seguito di quanto disposto dalla delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni
quadro per il Piano sviluppo e coesione” e di quanto disposto dalla delibera CIPESS n.65/2021 di
“Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di Cagliari”, il Piano sviluppo e
coesione della Citta metropolitana di Cagliari e stato, quindi, riformulato per un valore complessivo di 171
milioni di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di provenienza contabile 2014-2020.

Il nascente Piano di Sviluppo e Coesione si pone, di fatto, quale strumento diretto allo sviluppo delle aree
tematiche individuate e alla realizzazione degli interventi selezionati, in continuita finanziaria e di
governance con il precedente Patto per lo sviluppo.

Il PSC della Citta Metropolitana di Cagliari, come anticipato in introduzione, consta di un'unica sezione
“Ordinaria” del valore complessivo di 171 milioni di euro, nella quale sono confluite le risorse di cui al
decreto-legge n. 34 del 2019, ex art. 44, comma 7, lettera a) per 67,40 milioni di euro e lettera b) per 103,60
milioni di euro. Non e presente una sezione “Speciale”.

Si riporta di seguito la tavola con la descrizione delle Aree tematiche e Settori nei quali si articola il Piano
Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di Cagliari, base per le successive elaborazioni presentate nel
capitolo 5 della presente relazione:

TABELLA 1 — Area Tematica e Settori d’intervento

Area tematica Importo % Settore d'intervento
(euro)

02- Digitalizzazione 9.011.730,00 53 02.01 - Tecnologie e servizi digitali
03.01 - Industria e servizi

03 - Competitivita imprese 5.250.000,00 3,1
03.02 - Turismo e ospitalita

04 - Energia 8.857.707,00 5,2 04.01 - Efficienza energetica
05.01 - Rischi e adattamento climatico

05 - Ambiente e risorse naturali 23.860.000,00 14,0 05.04 - Bonifiche
05.05 - Natura e biodiversita

06 - Cultura 10.522.000,00 6,2 06.01 - Patrimonio e paesaggio
07.01 - Trasporto stradale

07 - Trasporti e mobilita 67.906.803,00 39,7
07.05 - Mobilita urbana

08 - Riqualificazione urbana 23.618.000,00 13,8 | 08.01 - Edilizia e spazi pubblici

09 - Lavoro e occupabilita 3.000.000,00 1,8 09.01 - Sviluppo dell’occupazione

10 - Sociale e salute 900.000,00 0,5 10.01 - Strutture sociali
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. | t .
Area tematica mporto % Settore d'intervento
(euro)

11 - Istruzione e formazione 14.423.760,00 8,4 11.01 - Strutture educative e formative
12.01 - Rafforzamento PA

12 - Capacita amministrativa 3.650.000,00 2,1
12.02 - Assistenza tecnica

Totale Area Tematica 171.000.000,00 100 Totale Settori d'intervento

| dati riportati fanno riferimento ai dati validati sul Sistema Informativo del Patto, SMEC, inviati alla Banca
Dati Unitaria (BDU) presente presso I'lGRUE a valere sul Patto per lo Sviluppo della Citta Metropolitana alla
data del 31.12.2021. Tale specificazione si rende necessaria in quanto, alla data del presente documento, il
Sistema di monitoraggio SMEC e soggetto ad un riallineamento dei dati, coerentemente con la nuova
struttura programmatica di cui alla delibera CIPESS n. 65/2021 di approvazione del PSC della Citta
Metropolitana di Cagliari.

Alla data del 31/12/2021 i trasferimenti per anticipazioni e rimborsi ricevuti dalla Citta Metropolitana di
Cagliari ammontano a € 29.168.990,63.

PSC - Quadro d'insieme — Sezione Ordinaria

Di seguito si presentano i dati relativi alla composizione e allo stato di avanzamento degli impegni e della
spesa sull’attuale PSC della Citta Metropolitana di Cagliari.

Come si evince, l'area tematica di maggiore investimento del PSC attiene la mobilita urbana sostenibile, al
cui interno si colloca il progetto di potenziamento del sistema di metropolitana leggera e la riqualificazione
e messa in sicurezza di alcuni assi viari di valenza sovracomunale e/o turistica

La individuazione degli interventi c.d. “strategici”, & avvenuta a seguito di un processo partecipato che ha
coinvolto tutti i Comuni della Citta Metropolitana portando alla definizione di oltre 100 singoli progetti
(aumentati a 162 dopo l'introduzione del bando aiuti convid-19), suddivisi per aree tematiche, di cui 27
gestiti direttamente dalla Citta metropolitana (progetti a titolarita), il resto dai 17 comuni (progetti a regia).

Si tratta di interventi:

= che perseguono l'obiettivo di migliorare la mobilita pubblica urbana ed extraurbana, attraverso il
potenziamento del sistema di metropolitana leggera e la riqualificazione e messa in sicurezza di
alcuni assi viari di valenza sovracomunale e/o turistica (07 — Trasporti e Mobilita - 39,7%).

= per il miglioramento della sicurezza del territorio, la prevenzione e la mitigazione del rischio
idrogeologico e la salvaguardia della biodiversita, oltre ad azioni orientate alla valorizzazione del
paesaggio e lo sviluppo di un turismo integrato e sostenibile (05 — Ambiente e risorse naturali — 14%
a cui si aggiungono 6,2% di 06 - Cultura).

= per la promozione dello sviluppo sociale, economico e produttivo e creare le condizioni per
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I'insediamento di imprese e per stimolare l'occupazione, dotando tutti i comuni dell'area
metropolitana di infrastrutture di rete innovative e accessibili, capaci di garantire servizi digitali
pienamente interoperabili e forme efficaci di governo e controllo digitale (02- Digitalizzazione — 03
Competitivita e 09 Lavoro e Occupabilita per un complessivo 10,4%).

= jdentificati sulla base di un approccio fondato sul riutilizzo e la valorizzazione di spazi e luoghi
dedicati alla cura della mente e del corpo: gli edifici scolastici, presidi fondamentali per le
comunita, gli spazi per le discipline sportive e quelli dedicati alle arti. Non manca la previsione di
interventi a sostegno dell’abitare e dell’inclusione attiva degli individui in condizione di particolare
fragilita economica e/o sociale (08 — Riqualificazione urbana 13,8%).

Di seguito I'analisi in forma tabellare, suddivisa nelle pertinenti sezioni.

PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO

TABELLA 2 — Importi e percentuale di ripartizione delle risorse per Area Tematica e Settori d’intervento

| |
Area tematica mporto % Settore d'intervento mporto %
(euro) (euro)
02- Digitalizzazione 9.011.730,00 | 5,3 |02.01 - Tecnologie e servizi digitali 9.011.730,00 | 5,3
03.01 - Industria e servizi 3.250.000,00 | 1,9
03 - Competitivita imprese 5.250.000,00| 3,1
03.02 - Turismo e ospitalita 2.000.000,00 | 1,2
04 - Energia 8.857.707,00 | 5,2 | 04.01 - Efficienza energetica 8.857.707,00 | 5,2
05.01 - Rischi e adattamento climatico 20.000.000,00 | 11,7
05 - Ambiente e risorse | 3 066 600,00 14,0 | 05.04 - Bonifiche 310.000,00 | 0,2
naturali
05.05 - Natura e biodiversita 3.550.000,00 | 2,1
06 - Cultura 10.522.000,00 | 6,2 | 06.01 - Patrimonio e paesaggio 10.522.000,00 | 6,2
07.01 - Trasporto stradale 9.622.735,00| 5,6
07 - Trasporti e mobilita 67.906.803,00 | 39,7
07.05 - Mobilita urbana 58.284.068,00 | 34,1
08 - Riqualificazione urbana 23.618.000,00 | 13,8 | 08.01 - Edilizia e spazi pubblici 23.618.000,00 | 13,8
09 - Lavoro e occupabilita 3.000.000,00 | 1,8 |09.01 - Sviluppo dell’'occupazione 3.000.000,00| 1,8
10 - Sociale e salute 900.000,00| 0,5 |10.01 - Strutture sociali 900.000,00 | 0,5
11 - Istruzione e formazione 14.423.760,00 | 8,4 | 11.01 - Strutture educative e formative 14.423.760,00 | 8,4
12.01 - Rafforzamento PA 1.400.000,00 | 0,8
12 - Capacita amministrativa 3.650.000,00| 2,1
12.02 - Assistenza tecnica 2.250.000,00| 1,3
Totale Area Tematica 171.000.000,00 | 100 | Totale Settori d'intervento 171.000.000,00 | 100
CAGLIARIMET 5
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OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

TABELLA 3 — Indicatori di risultato

.. " .. N. di
Descrizione indicatore di risultato .
progetti
% Quota superficie interessata da regimi di protezione ambientale 6
Aree bonificate su totale aree 1
Aumento della propensione dei giovani a rimanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza 16
e della fruibilita degli ambienti scolastici
Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia 2
Diffusione dei servizi per l'infanzia 2
Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali (Teq. CO2) 4
Grado di promozione dell'offerta culturale 27
Indice di accessibilita ciclabile 7
Indice di diffusione dell'informatizzazione nei comuni 2
Innovazione nelle imprese 61
Intensita del consumo energetico 15
Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della 12
loro partecipazione all'intervento
Popolazione esposta a rischio idrogeologico 4
Produttivita del lavoro nel settore del turismo 1
Utilizzo di servizi collettivi innovativi per la mobilita sostenibile 6
Nessun indicatore (Assistenza Tecnica) 3
TABELLA 4 — Indicatori di output (realizzazione fisica) alla data di monitoraggio del 31.12.2021
Descrizione indicatore di realizzazione Un.lta di N. di progetti VL Va.lore
misura Programmato realizzato
Capacita dell'infrastruttura per I'assistenza all'infanzia o l'istruzione Numero 3 21.052 851
sostenuta
Crescita del nume_ro_atteso_dl visite a.sm del patrimonio culturale e Visite/anno ) 7409 0
naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno
Dlmln.uzlone del consumo annuale di energia primaria degli edifici KWh/anno 3 20.098 0
pubblici
Estensione della rete Chilometri 8 3.949 0
Investimenti totali Euro 36 146.857.383 418.629
CAGLIARIMET 6
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.. s . A Unita di . . Valore Valore
Descrizione indicatore di realizzazione . N. di progetti .
misura Programmato realizzato
Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione Chilometri 1 5 0
Numero di azioni/progetti finanziati Numero 4 4 3
Numero di imprese che ricevono un sostegno Numero 73 372 60
Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai
. L . . Numero 1 1 1
servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale
Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni | Numero 4 1.718 0
Popolazi he vive i trategie di svil b
.opo azione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano |, 5 642.477 0
integrato
Progettazione e realizzazione di servizi Numero 3 5 0
Progetti per la fruizione integrata e la promozione Numero 10 10 0
Protocolli o reti di cooperazione attuati tra amministrazioni Numero 1 20 0
. . L Metri
Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane ! 9 223.021 0
quadrati

S ficie degli habitat beneficiari di int t It .

upejr cie degli . ? ita enfe ciari di .un intervento volto a | . . 1 5.083 0
raggiungere un migliore stato di conservazione

PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA DEL PRIMO TRIENNIO

TABELLA 5 — PREVISIONI DI SPESA

Spesa complessiva
cumulata realizzata
alla fine del 2021

Spesa complessiva
ulteriore prevista per
'anno t+1 (2022)

Spesa complessiva
ulteriore prevista per
I'anno t+2 (2023)

Spesa complessiva
ulteriore prevista per
I'anno t+3 -2024

Spesa complessiva
ulteriore prevista
negli anni successivi

Dotazione del PSC

12.005.612,00

27.783.122,00

52.855.420,00

51.131.733,00

27.224.113,00

171.000.000,00

(VALORI IN EURO)

6 Stato di Attuazione del PSC

6.1 Procedure di Attivazione

Come previsto dalla delibera CIPE n. 25/2016, punto 2 lett. A “Le linee di intervento previste nella
programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle

risorse o, in alternativa, mediante Accordi di Programma Quadro Rafforzati... ovvero tramite convenzioni e/o

contratti con i soggetti attuatori, solo nel caso in cui le Amministrazioni coinvolte, concordemente, valutino

necessaria o opportuna o comunque maggiormente efficace una modalita attuativa basata su un forte

coordinamento multilivello...”.

CAGLIARIMET
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Nell'attuazione del Piano per lo sviluppo della Citta Metropolitana di Cagliari, la modalita attuativa
prevalente e quella dell’attuazione diretta da parte delle strutture della stessa Citta Metropolitana o dei
Comuni che ne fanno parte. Pertanto, si € proceduto ad una identificazione degli interventi tramite
un’attivita di concertazione svolta prima a livello locale e con successive interlocuzioni con il livello
ministeriale che ha portato a tradurre in singoli interventi le aree tematiche presenti nel Piano sottoscritto.

Come disciplinato dal punto 2 lett. Della delibera CIPESS n. 25/2016, oltre alla modalita di attuazione diretta
prescelta nella prima fase di creazione del Piano (ex Patto per lo sviluppo della Citta Metropolitana),
possono essere individuati ulteriori interventi anche mediante atti di programmazione (procedure negoziate
tra cui protocolli di intesa o accordi programma; bandi e awvisi pubblici) che stabiliscano le correlate
condizioni per il sostegno. Tali atti di programmazione devono adottati con Decreto del Sindaco
Metropolitano, previo parere di coerenza dell’Autorita Responsabile Unico.

Gli interventi attualmente selezionati nell'ambito del Piano per lo sviluppo della Citta Metropolitana di
Cagliari sono attuati secondo due modalita:

- a regia: sono operazioni in cui la Citta Metropolitana individua i Beneficiari, i quali a loro volta provvedono
alla realizzazione degli interventi. Ricadono in questa prima tipologia tutti gli interventi attuati dai comuni
costituenti la Citta Metropolitana;

- a titolarita: sono operazioni in cui la Citta Metropolitana e anche il soggetto beneficiario che sostiene le
spese. Le operazioni a titolarita possono essere attuate attraverso affidamento con procedure ad evidenza
pubblica o in house.

Ad oggi I'attivazione di nuove procedure mediante atto di programmazione € stata utilizzata nell’'ambito
delle risorse dedicate all'innovazione sociale e l'inclusione attiva (Avviso Pubblico “I.So.La - Inclusione
Sociale Lavoro” per la selezione di progetti in materia di inclusione sociale di persone svantaggiate -
attuazione di interventi per la lotta a tutte le forme di discriminazione, in particolare per I'accesso e per la
permanenza nel mercato del lavoro e per la vita sociale) e alla digitalizzazione in risposta all’emergenza
Covid-19 (AVVISO pubblico EMERGENZA COVID 19 Sostegno allo Sviluppo produttivo nella Citta
Metropolitana di Cagliari - Intervento "Misure eccezionali di supporto alle piccole e micro imprese in
seguito alla situazione di crisi derivante dall’emergenza Covid 19").

Nel merito delle procedure dedicate all’innovazione sociale e all’inclusione attiva, con Determinazione n. 26
del 26/09/2019 & stato autorizzato il Bando |.So.La. “Progetti in materia di inclusione sociale di persone
svantaggiate - attuazione di interventi per la lotta a tutte le forme di discriminazione, in particolare per
I'accesso e per la permanenza nel mercato del lavoro e per la vita sociale” a valere sulla linea di attivita
inerente le politiche sociali e I'innovazione sociale.

| destinatari dell’intervento sono stati cosi individuati:

= detenuti, ex detenuti o soggetti a misure alternative al carcere;

= persone con disabilita fisica, psichica e sensoriale;

= persone affette, al momento o in passato, da una dipendenza, anche se ancora in trattamento
riabilitativo presso strutture pubbliche o private.
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Il bando ha previsto due tipologie di interventi:

= inserimenti socio lavorativi;

= percorsi di creazione d’'impresa e auto imprenditorialita.
Sono stati ammessi a finanziamento n. 12 progetti per un importo totale pari a € 3.000.000,00. | progetti si
concluderanno a 12 mesi dalla stipula del contratto.

La Determinazione n. 30 del 29 luglio 2020 di approvazione dell’Avviso pubblico ha dato avvio al processo di
selezione degli interventi finalizzati a sostenere le imprese aventi sede operativa nel territorio nel territorio
della Citta Metropolitana di Cagliari per 'adozione di soluzioni ICT (commercio elettronico, cloud computing,
manifattura digitale, sicurezza informatica, ecc.) nei processi produttivi. Scopo dell’intervento € il sostegno
alle attivita produttive al fine di mettere le imprese operanti sul territorio nella condizione di fronteggiare al
meglio 'emergenza COVID19 mediante I'introduzione e |'uso efficace nelle imprese di strumenti e soluzioni
ICT che impattino anche sulla componente organizzativa promuovendo in modo diffuso I'innovazione nei
processi, nei prodotti e nella gestione delle imprese e delle loro reti. Le finalita sopra sinteticamente esposte
sono perseguite mediante il sostegno a investimenti relativi anche alla adozione ed attuazione di piani
aziendali di smart working per i propri dipendenti, anche alla luce di quanto previsto dalla legge n. 81 del 22
maggio 2017.

LAvviso prevedeva la concessione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, sulla base di una
procedura valutativa a sportello ex Art. 5 comma 3 del D. Lgs. 123/1998. Gli aiuti sono stati concessi in
conformita con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n. C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i.,
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”. Con Determinazione n. 44 del 23 novembre 2020 e stato pubblicato I'esito delle valutazioni nel
merito dell'lammissibilita e concessione provvisoria degli aiuti alle imprese del territorio della Citta
Metropolitana. A seguito della stessa vi sono stati scorrimenti ed attualmente tutti gli interventi sono in fase
di conclusione e di rendicontazione al termine della quale potranno essere stabiliti univocamente gli importi
concessi.

6.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento

Il tema degli affidamenti correlato al raggiungimento delle OGV é trattato al capitolo 12.

6.3 Sezione Ordinaria

Si riporta in sintesi I'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nel corso del 2021 suddiviso
per area tematica e per settore d’intervento e lo stato di attuazione analitico delle aree tematiche.
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AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D’INTERVENTO

TABELLA 6 — ATTUAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Costo ammesso Impegni % Pagamenti % Costo ammesso Impegni % Pagamenti %
Area tematica Settore d'intervento
a b b/a c c/a d e e/d f f/d
L . 02.01 - Tecnologie e servizi
02- Digitalizzazione 9.011.730,00 137.755,89 | 0,1 2.466,75| 0,0 dieitali 9.011.730,00 137.755,89 | 0,1 2.466,75| 0,0
igitali
03.01 - Industria e servizi 3.250.000,00 825.018,13 0,5 825.018,13 0,5
03 - Competitivita
i 5.250.000,00 936.055,21 0,5 830.901,95 0,5
imprese
03.02 - Turismo e ospitalita 2.000.000,00 111.037,08 0,1 5.883,82 0,0
04 - Energia 8.857.707,00 4.134.563,22 2,4 3.466.333,50 2,0 04.01 - Efficienza energetica 8.857.707,00 4.134.563,22 2,4 3.466.333,50 2,0
05.01 - Rischi e adattamento
. 20.000.000,00 953.106,41 0,6 22.952,22 0,0
climatico
05 - Ambiente e risorse
naturali 23.860.000,00 2.964.928,95 1,7 681.025,12 0,4 05.04 - Bonifiche 310.000,00 181.423,52 0,1 168.480,49 0,1
05.05 - Natura e biodiversita 3.550.000,00 1.830.399,02 1,1 489.592,41 0,3
06 - Cultura 10.522.000,00 3.042.748,45 1,8 745.273,29 0,4 06.01 - Patrimonio e paesaggio 10.522.000,00 3.042.748,45 1,8 745.273,29 0,4
07.01 - Trasporto stradale 9.622.735,00 938.394,31 0,5 867.879,71 0,5
07 - Trasporti e
R 67.906.803,00 4.097.187,27 2,4 1.889.541,09 1,1
mobilita
07.05 - Mobilita urbana 58.284.068,00 3.158.792,96 1,8 1.021.661,38 0,6
CAGLIARIME 13
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Costo ammesso Impegni % Pagamenti % Costo ammesso Impegni % Pagamenti %
Area tematica Settore d'intervento
a b b/a c c/a d e e/d f f/d
08 - Riqualificazione . . .
urbana 23.618.000,00 5.128.039,05 3,0 3.027.693,98 1,8 08.01 - Edilizia e spazi pubblici 23.618.000,00 5.128.039,05 3,0 3.027.693,98 1,8
09 - Lavoro e 09.01 - Sviluppo
A 3.000.000,00 2.997.673,69 1,8 950.984,72 0,6 . 3.000.000,00 2.997.673,69 1,8 950.984,72 0,6
occupabilita dell’'occupazione
10 - Sociale e salute 900.000,00 174.633,64 0,1 0,00 0,0 10.01 - Strutture sociali 900.000,00 174.633,64 0,1 0,00 0,0
11 - Istruzione e 11.01 - Strutture educative e
) 14.423.760,00 4.335.786,04 2,5 2.741.565,67 1,6 . 14.423.760,00 4.335.786,04 2,5 2.741.565,67 1,6
formazione formative
12.01 - Rafforzamento PA 1.400.000,00 976.629,00 0,6 452.559,89 0,3
12 - Capacita
. . 3.650.000,00 2.142.765,86 1,3 1.151.171,90 0,7
amministrativa
12.02 - Assistenza tecnica 2.250.000,00 1.166.136,86 0,7 698.612,01 0,4
Totale Area Tematica 171.000.000,00 30.092.137,27 17,6 15.486.957,97 9,1 Totale Settori d'intervento 171.000.000,00 30.092.137,27 | 17,6 15.486.957,97 9,1

(VALORI IN EURO)
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STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

La tabella che segue mostra la numerosita degli interventi e le risorse attribuite per le singole Aree
Tematiche alla data della presente relazione (31.12.2021).

TABELLA 7 — NUMEROSITA INTERVENTI PER AREA TEMATICA

Area tematica N. operazioni Risorse allocate
02- DIGITALIZZAZIONE 1 9.011.730,00 €
03 - COMPETITIVITA' IMPRESE 62 5.250.000,00 €
04 - ENERGIA 15 8.857.707,00 €
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 11 23.860.000,00 €
06 - CULTURA 11 10.522.000,00 €
07 - TRASPORTI E MOBILITA' 15 67.906.803,00 €
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 11 23.618.000,00 €
09 -LAVORO E OCCUPABILITA' 12 3.000.000,00 €
10 - SOCIALE E SALUTE 1 900.000,00 €
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE 19 14.423.760,00 €
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 4 3.650.000,00 €
Tot. Area Tematica 162 171.000.000,00 €

Sono stati portati avanti una serie di incontri con i responsabili del piano e i beneficiari per delineare
insieme le migliori strategie di accelerazione delle procedure di aggiudicazione e di spesa e un monitoraggio
rafforzato degli interventi.

A seguito di tali incontri sono state rilevate delle criticita su specifiche operazioni, che potrebbero ritardarne
I'attuazione. Per tale ragione, € presumibile che nel corso del 2022 si procedera ad una analisi piu
approfondita di tali casistiche finalizzata a valutare l'opportunita di strutturare un’operazione di
riprogrammazione del piano con l'obiettivo di rafforzarne il grado di attuazione e garantire il raggiungimento
degli obiettivi.

7 Motivazioni in merito all'eventuale scostamento della spesa

realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario

La presente e la prima relazione annuale del Piano di Sviluppo e Coesione della Citta Metropolitana di
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Cagliari che descrive lo stato di attuazione al 31.12.2021.

Essendo il PSC nella sua fase di avvio, non risulta possibile valutare variazioni e scostamenti rispetto alle
previsioni contenute nel Piano finanziario complessivo del PSC con il piano triennale di spesa approvato dal
Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 16 maggio 2022.

Le prime analisi parziali, gli eventuali scostamenti e le relative motivazioni potranno essere effettuate nella
successiva Relazione al 31.12.2022.

8 Quadro delle economie

Le economie sono risorse derivanti da diverse tipologie di “risparmio” verificatesi nelle previsioni di costo
effettuate nel corso della vita del progetto, sostanzialmente dovute a:

= risorse eccedenti il fabbisogno finanziario desunto dal quadro economico del progetto
esecutivo, rispetto al costo del progetto indicato da precedenti livelli di progettazione;
= economie insorgenti dall'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento lavori e
derivanti da ribasso di gara;
= economie desunte dalla contabilita finale delle opere eseguite, certificate dal Direttore dei
lavori.
L'uso delle economie, nei casi e secondo la normativa del codice dei contratti, & sempre ammessa all’interno
della medesima operazione nell’ambito della responsabilita amministrativa connessa al procedimento. Le
economie eccedenti gli usi previsti saranno rese disponibili per una riassegnazione delle risorse, sono quelle
che il Responsabile di Intervento (RUP o assimilabile), al netto delle riserve di legge, dichiara tali e dovranno
essere censite all'interno del Sistema Informativo di riferimento.

La delibera CIPE n. 26/2018, al punto 2 stabilisce che le Amministrazioni titolari, nella figura del
Responsabile del PSC, possono, sotto la propria responsabilita, proporre la riprogrammazione delle
economie accertate anche anteriormente all’'ultimazione dell'opera di riferimento, a condizione che
quest’ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento. In tal caso, gli eventuali maggiori
oneri che si verifichino fino alla chiusura della contabilita dell’opera restano a carico dell'lamministrazione
che ha proposto la riprogrammazione.

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-
2020 e desunte dalla contabilita delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti
responsabili dell’attuazione degli interventi in sede di monitoraggio.

Cosi come stabilito nel SiGeCo del PSC della Citta Metropolitana, il Responsabile del PSC puo riassegnare o
riprogrammare le risorse derivanti da economie o dall'annullamento di interventi non piu realizzabili, in
accordo con il referente politico della Citta Metropolitana e nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera
CIPESS n.2/2021 che stabilisce che ogni modifica inerente alla sostituzione di interventi/progetti gia
compresi e finanziati nel PSC e delle relative finalita, nonché inerente il riparto finanziario tra le aree
tematiche e per settori di intervento deve essere sottoposta al CdS, per esame e approvazione.
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Le proposte di riassegnazione, all’interno della stessa Area tematica, o di riprogrammazione delle risorse,
all'interno di un’Area tematica differente, derivanti da economie seguono lo stesso iter descritto nel SiGeCo
nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal CdS.

Sempre in ottemperanza a quanto stabilita dalla Delibera CIPESS n.2/2021, per la sezione ordinaria del PSC,
e possibile rilevare due modalita di approvazione delle modifiche in base al valore finanziario delle stesse:

- maodifiche inferiori al 5% dell'importo del Piano o al 10% per Area Tematica, vengono esaminate
ed approvate dal CdS, quindi trasmesse per informativa alla Cabina di Regia FSC;

- tutte le altre modifiche che non rientrano nel caso precedente sono inviate alla Cabina di regia FSC
per approvazione.

Per quanto riguarda il possibile utilizzo delle economie a disposizione esse potranno essere destinate a:
- completare con nuove operazioni gli interventi finanziati originariamente;
- finanziare nuovi interventi all’interno dello stesso settore;

- incrementare il finanziamento di nuovi interventi strategici anche in settori diversi dal settore di
provenienza;

- incrementare il valore degli stanziamenti per assistenza tecnica fino al limite del 4%.

In ogni caso, queste dovranno osservare il criterio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza
strategica per il territorio.

Modalita di gestione dei meccanismi sanzionatori

L'art. 11 novies della Legge 17 giugno 2021, n. 87, ha previsto la proroga del termine per I'assunzione delle
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) al 31 dicembre 2022. La delibera CIPESS n. 2/2021 ha stabilito
che le OGV relative alle misure oggetto di finanziamenti FSC conseguenti alla pandemia Covid-19, attuative
degli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34/2020, dovranno essere assunte entro il 31.12.2025.

La mancata assunzione di OGV entro i termini sopra citati, accertata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale
attraverso il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il MEF-RGS-IGRUE, comportera la sanzione
della revoca delle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai relativi interventi. Tali ritardi potranno essere rilevanti
anche ai fini della valutazione dei Dirigenti interessati in relazione agli obiettivi annuali assegnati.

Qualora, all’esito delle verifiche disposte annualmente dall’/Agenzia per la Coesione Territoriale, venisse
accertato uno scostamento superiore al 25% degli obiettivi di spesa complessivi degli interventi inclusi nel
PSC rispetto alle previsioni annuali dei fabbisogni finanziari risultanti dagli aggiornamenti dei
cronoprogrammi di spesa inseriti nella relazione di luglio dell'lanno precedente, la sanzione prevista & la
revoca delle risorse FSC per un ammontare corrispondente alla parte di scostamento eccedente la predetta
soglia del 25%.

Limputazione del conseguente onere finanziario (su interventi o economie) & decisa dal’/Amministrazione di

CAGLIARIMET 14

COMUNITA URBANA DIFFUSA



RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2021 - Piano Sviluppo Coesione Citta Metropolitana di Cagliari

riferimento e comunicata al DPCoe e all'ACT per quanto di rispettiva competenza.

Le somme complessivamente recuperate in conseguenza delle revoche saranno annualmente
riprogrammate dalla Cabina di Regia nel rispetto delle destinazioni per Area Tematica e per macroarea
territoriale, su istruttoria del DPCoe, e sentita la Citta Metropolitana titolare.

10 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

La presente relazione descrive lo stato di attuazione alla data del 31.12.2021 e, al momento, essendo il PSC
in fase di avvio, non vi sono elementi che consentano di poter individuare criticita e/o problematiche
significative.

11 Modifiche nell’lambito dell’attuazione

Nella seduta del 16 maggio 2022 il Comitato di Sorveglianza ha approvato la ripartizione del PSC della Citta
Metropolitana di Cagliari in Aree Tematiche e Settori d’Intervento, insieme al nuovo riparto finanziario.

Essendo il PSC nella sua fase di avvio, non risulta possibile valutare modifiche nell’attuazione dello stesso.

Le prime eventuali modifiche potranno essere valutate ed effettuate al 31.12.2022.

12 Obbligazioni giuridicamente vincolanti (punto 4, delibera CIPESS

n.2/2021) - Focus

La maggior parte degli interventi confluiti nel Piani Sviluppo e Coesione si trovano nella fase conclusiva della
progettazione e si apprestano ad espletare le procedure di gara per il raggiungimento degli OGV entro la
fine del 2022.

La situazione & costantemente monitorata e sono in corso tutti gli approfondimenti necessari alla
realizzazione di ulteriori misure di salvaguardia del Piano. In particolare, sono stati portati avanti una serie di
incontri con i Responsabili del Piano e i beneficiari per delineare insieme le migliori strategie di
accelerazione delle procedure di aggiudicazione e di spesa e un monitoraggio rafforzato degli interventi,
nonché la definizione di interventi coerenti con il Piano e complementari agli interventi in corso che ne
rafforzerebbero il grado di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi. Con riferimento all’intervento piu
importante del Piano, la metropolitana leggera, con una dotazione di 44.604.702,00 euro, attraverso lo
strumento dell’appalto integrato si stima che I'OGV verra comunque raggiunto entro dicembre 2022.

In relazione a tale progetto, si evidenzia come, lI'art. 44 del Decreto-legge n. 34 del 2019, per come
modificato dall’art. 56 del Decreto-legge n. 50 del 2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) prevede al comma 7 bis una
proroga del termine al 30 giugno 2023 per gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo
superiore a 25 milioni di euro. Tali interventi dovranno tuttavia essere inclusi in delibera CIPESS da adottare
entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale d'intesa con il
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Ministro per I'economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche
di coesione e I'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della
Ragioneria generale dello Stato.

13 Interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui

programmi comunitari (punto 4, delibera CIPESS n.2/2021)

Non ci sono progetti rientranti in questa tipologia da segnalare sul programma.

14 Valutazione

La Delibera CIPESS n. 2/2021 specifica che “L’Autorita responsabile del PSC, in confronto con il CdS,
provvede a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli
orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell'ambito del
Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione”.

Con riferimento al 2021, nei primi mesi dell’anno, sono stati condotti degli incontri interni con i Responsabili
di Linea al fine di monitorare lo stato di attuazione dei singoli interventi a titolarita e regia.

15 Sorveglianza

La Sorveglianza sull'attuazione degli interventi del PSC Citta Metropolitana di Cagliari & garantita dal
Comitato di Sorveglianza istituito con Decreto del sindaco n. 18 del 23 febbraio 2022.

Il Comitato di Sorveglianza e presieduto dal Sindaco Metropolitano. In caso di impossibilita di quest’ultimo a
presiedere il Comitato, il Presidente e sostituito dal Direttore Generale in qualita di Autorita Responsabile
del Piano di Sviluppo e Coesione.

In data 16.05.2022 il Comitato di Sorveglianza si & insediato e ha provveduto a:

approvare il Regolamento di funzionamento del CdS;

illustrare il PSC della Citta Metropolitana di Cagliari e approvare le tavole relative all’articolazione;
tematica con corrispondenti importi finanziari;

approvare il Piano Finanziario complessivo;

vk N e

individuare la metodologia e i criteri di riassegnazione e riprogrammazione delle risorse per le
nuove operazioni.

Il Verbale definitivo del Comitato di Sorveglianza e stato trasmesso il 01.07.2022 con nota prot. 20131.
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16 Attivita di monitoraggio

LAmministrazione rende disponibili, secondo quanto previsto dalla delibera CIPESS n. 2/2021 - sezione A

punto 6. Monitoraggio e trasparenza — i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e
delle procedure di attivazione, presso la Banca dati unitaria (BDU) 2014-2020 del Sistema Nazionale di
Monitoraggio (SNM) del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato (RGS-IGRUE). Il MEF-IGRUE provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati
stessi, secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014. Tutti gli
interventi sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP) e le procedure di aggiudicazione effettuate
durante I'attuazione degli stessi, sono identificate tramite il Codice Identificativo di Gara (CIG). | progetti
monitorati bimestralmente sul SNM, sono pubblicati sul portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it).

Al 31.12.2021 gli interventi presenti nella BDU nazionale erano ancora associati al programma Patto Citta
Metropolitana di Cagliari, in quanto la nuova articolazione programmatica e il relativo piano finanziario del
nuovo programma PSC Citta Metropolitana di Cagliari non era stato approvato dal Comitato di Sorveglianza.

Secondo le regole definite nell’Allegato 4 “Monitoraggio Piani di sviluppo e coesione Documento tecnico per
la migrazione dei progetti in BDU 2014-2020, nota MEF-IGRUE Prot. 302075 del 17/12/2021, il programma
Patto Citta Metropolitana, gestito secondo le regole del PUC, ricade nel caso previsto al paragrafo 3.3 —
“Progetti afferenti alla programmazione 2014-2020". | progetti sono gia presenti nella BDU 2014-2020 e non
€ prevista nessuna variazione del Sistema locale SMEC, pertanto le attivita di passaggio degli interventi dal
Patto citta Metropolitana al PSC Citta Metropolitana possono essere gestite direttamente
dall/Amministrazione. Nel corso del 2022, si procedera alla disattivazione dei progetti dall’attuale
programma e alla contestuale associazione al nuovo “PSC Citta Metropolitana di Cagliari”. Si evidenzia come
successivamente al 31.12.2021 e stato registrato sul Sistema Nazionale del MEF-IGRUE il programma con il
codice identificativo PSCCIMTCAGLIARI strutturato per Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori
d’intervento (v. nota IGRUE prot. n. 30303 del 25/02/2022 — U).

17 Attivita di controllo

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 01/03/2018 il Segretario Generale, con il supporto di
apposito gruppo di lavoro incardinato nel proprio ufficio nonché di una assistenza tecnica dedicata, e
incaricato della funzione di controllo e verifica in quanto garante della necessaria “terzieta” rispetto agli
uffici incaricati dell’attuazione e gestione degli interventi.

L'attivita di controllo comprende le verifiche amministrativo-contabili rispetto a ciascuna domanda di
pagamento presentata dai beneficiari (100% delle operazioni e 100% della spesa) e verifiche sul posto delle
operazioni (a campione sulle operazioni concluse).

Il Sistema dei Controlli di | livello previsto per il Piano per lo Sviluppo della Citta Metropolitana di Cagliari, e
quindi rivolto a garantire:

= |aregolarita della spesa sostenuta;
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assicurare che le relazioni sullo stato di avanzamento, i documenti relativi all'approvazione dei
contributi, le procedure di gara e di appalto, ecc. siano disponibili ai vari livelli di gestione;
assicurare il supporto necessario all’Organismo di Certificazione nello svolgimento delle sue
funzioni.

Complessivamente i controlli di | livello effettuati alla data del 31.12.2021 sono relativi a n. 13 verbali per un

totale di spesa ammessa a finanziamento pari a euro 3.100.311,28.

Per quanto riguarda i controlli in loco, alla data in esame, non sono stati campionati interventi.

18 Assistenza tecnica

La Societa EY Advisory S.P.A., ad esito di una procedura ad evidenza pubblica si € aggiudicata, per la durata

di tre anni, il servizio di assistenza tecnica per |'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Citta Metropolitana

di Cagliari.

Tale servizio si sviluppa nelle seguenti attivita:

1.

Supporto specifico all’Autorita Responsabile e alla Segreteria Operativa:

reporting periodico sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del Piano;
trasferimento attivita e competenze agli Uffici della Citta Metropolitana;

attivita di segreteria e Supporto on the job;

assistenza nella tenuta e compilazione dei documenti contabili e del fascicolo di progetto.

Assistenza tecnica nell’Attivita di Monitoraggio:

supporto all'attivita di monitoraggio e rendicontazione degli interventi tramite il Sistema
informatico SMEC;

assistenza allo sviluppo delle funzionalita dello stesso;

validazione bimestrale dei dati di monitoraggio.

Assistenza tecnica nell’Attivita di Controllo di | livello:

verifica della documentazione da trasmettere all’Ufficio Controlli;
verifica della corretta tenuta del sistema gestionale e contabile riferito agli interventi;
gestione dell'esito delle verifiche nel caso di conformita positiva, parziale o negativa.

Assistenza tecnica nell’Attivita di Certificazione:

predisposizione e invio della Domanda di pagamento all'Amministrazione centrale;

gestione dei "recuperi" ovvero delle irregolarita riscontrate dagli uffici preposti rispettivamente ai
controlli e alla certificazione che prevede gli adempimenti necessari all'avvio di verifiche
supplementari da notificare ai soggetti interessati; alla gestione delle informazioni relative a
irregolarita e recuperi; all'iter da avviare a seconda delle situazioni specifiche.

supporto alla revisione del Manuale di Certificazione.
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Supporto nelle procedure di gara:

assistenza tecnica e consulenza giuridico legale ai Comuni, Citta Metropolitana e altri soggetti
attuatori, nella predisposizione degli atti e nella gestione delle procedure degli appalti pubblici a
valere su finanziamenti di cui al PSC.

La Societa IZI S.P.A., ad esito di una procedura ad evidenza pubblica si & aggiudicata, per la durata di tre

anni, il servizio di assistenza tecnica per I'effettuazione dei controlli di | livello del Patto per lo Sviluppo della

Citta Metropolitana di Cagliari.

| controlli di | livello sono di tre tipologie:

1.

19

controlli amministrativi: vengono svolti su base documentale ed effettuati sul 100% degli interventi
finanziati con risorse FSC 2014 — 2020 . Sono finalizzati alla verifica di conformita alle disposizioni
normative e amministrative europee, nazionali e regionali, che regolamentano le attivita di
programmazione e gestione finanziate attraverso risorse pubbliche, nonché ad ogni altro
documento di orientamento e a quanto stabilito dal Piano. Tale controllo riguarda la
documentazione amministrativa e contabile presentata dal Soggetto Attuatore del finanziamento
nelle diverse fasi di attuazione, secondo la tempistica prevista dagli atti contrattuali per la
realizzazione dell’intervento;

controlli finanziari: consistono nella verifica dei documenti giustificativi della spesa, dei quali si
valuta la correttezza formale e sostanziale del contenuto e dell'ammissibilita del periodo temporale
(eleggibilita della spesa) attraverso la preliminare verifica di effettivita, inerenza e legittimita delle
spese dichiarate. In particolare, tali controlli sono tesi a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate
dal Bando, dal Capitolato d’Oneri e dall’'Offerta tecnica del Proponente, 'avanzamento delle attivita
dichiarate dal soggetto aggiudicatario del servizio, il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti
e la regolarita della documentazione di spesa presentata. Anche tali verifiche sono svolte sul 100%
delle spese a valere sul FSC 2014 — 2020 oggetto di rendicontazione da parte del Beneficiario;

controlli di tipo fisico- tecnico in loco: rappresentano il complemento delle procedure di verifica
avviate con il controllo amministrativo-documentale e vengono svolte di norma su un campione
rappresentativo dell’universo delle operazioni finanziate con il FSC 2014-2020 e monitorate nel
sistema informativo locale di monitoraggio SMEC. La procedura di campionamento degli interventi
da sottoporre a verifica in loco viene definita dal’AdG ed applicata dalla Struttura di Controllo. Le
verifiche in loco consistono in controlli svolti sia in itinere sia a conclusione degli interventi, ex post,
e riguardano gli aspetti fisico-tecnici e finanziari dell’intervento.

Informazione e pubblicita

Linformazione e la pubblicita saranno garantite mediante I|'utilizzo dei loghi e della cartellonistica,

conformemente a quanto disciplinato dall’Allegato 9 al Si.Ge.Co.
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In linea con quanto previsto dalla Delibera CIPESS 2/2021, nel sito internet della Citta Metropolitana sara
creata una apposita sezione dedicata al PSC, in cui saranno rese disponibili le versioni aggiornate del Piano,
le relazioni di attuazione e finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione e
tutta la documentazione che possa risultare rilevante a fini informativi e conoscitivi.

Per il 2022 & previsto 'adeguamento del sito internet della Citta Metropolitana rispetto alle Linee Guida
dell’AgID e conseguente integrazione di contenuti e funzionalita.

20 Progetti esemplari

Non ci sono progetti esemplari da segnalare sul programma.

21 Informativa sui contratti istituzionali di sviluppo

La Citta Metropolitana di Cagliari non utilizza lo strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo per
I'attuazione degli interventi del programma.

STEFANO
MAMELI
22.11.2022
11:23:19
UTC
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